



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	25/09/2023

Cliente: Muya	Proyecto: Practiplan -2
---------------	-------------------------

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
01 Fase: Inicio									
	01.01	●	Pendiente	Elaboración de cronograma de trabajo	KUNAQ	1	21/09/2023	21/09/2023	
02 Fase : Desarrollo funcionalidad									
	02.01	●	Pendiente	Modificación en la maestra de servicio	KUNAQ	1	2/10/2023	2/10/2023	
	02.02	●	Pendiente	Modificación en la ventana de Seguimiento del Contrato	KUNAQ	1	3/10/2023	3/10/2023	
	02.03	●	Pendiente	Modificación en la ventana de prospecto	KUNAQ	1	4/10/2023	4/10/2023	
	02.04	●	Pendiente	Tabla de configuración de número cuotas pagadas	KUNAQ	1	5/10/2023	5/10/2023	
	02.05	●	Pendiente	Modificación de proceso de activación de contratos Practiplan, con la nueva lógica	KUNAQ	2	6/10/2023	9/10/2023	
	02.06	●	Pendiente	Mensaje de error de cancelación y activación (en la trazabilidad)	KUNAQ	2	16/10/2023	17/10/2023	empezar Reducciones durante 3 días
	02.07	●	Pendiente	Modificación del web service de recepción para los cambios indicados.	KUNAQ	2	18/10/2023	19/10/2023	
	02.08	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	2	20/10/2023	23/10/2023	
	02.09	●	Pendiente	Indicar entorno de prueba	MUYA		20/10/2023	20/10/2023	
	02.10	●	Pendiente	Entorno de pruebas de usuario	KUNAQ		23/10/2023	23/10/2023	Se tendra listo al finalizar el día
	02.11	●	Pendiente	Pruebas de usuario	KUNAQ/MUYA	4	24/10/2023	27/10/2023	En línea / Deben entregar la relación de observaciones una vez realizadas las pruebas diarias / El horario se coordina con el cliente
	02.12	●	Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	1	30/10/2023	30/10/2023	
	02.13	●	Pendiente	Validación final usuario	MUYA	1	31/10/2023	31/10/2023	
	02.14	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ/MUYA				La fecha se coordinará con el cliente.
03 Fase : Cierre de proyecto									
	04.01	●	Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1	3/11/2023	3/11/2023	La fecha va en función al pase a producción
	04.02	●	Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1	4/11/2023	4/11/2023	La fecha va en función al pase a producción