



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	27/03/2023

Cliente: Inversiones Muya

Proyecto: Reporte de Moras

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
<b>01 Fase: Inicio</b>									
	01.01	●	Atendido	Reunión de coordinación	KUNAQ	1	27/03/2023	27/03/2023	
	01.02	●	Atendido	Elaboración del Acta de Inicio	KUNAQ	1	27/03/2023	27/03/2023	
	01.03	●	Pendiente	Aprobación del Acta de Inicio	MUYA	1	28/03/2023	28/03/2023	
<b>02 Fase : Desarrollo Grupo 0</b>									
	02.01	●	Pendiente	Desarrollo de funcionalidad	KUNAQ	3	28/03/2023	30/03/2023	
	02.02	●	Atendido	Listado de plan de prueba	MUYA	2	28/03/2023	29/03/2023	Ya se fue alcanzado por el cliente.
	02.03	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	31/03/2023	31/03/2023	
<b>09 Fase : Pruebas de usuario</b>									
	09.01	●	Pendiente	Cargar entorno de prueba	KUNAQ	1	3/04/2023	3/04/2023	Antes de las 10:00am
	09.02	●	Pendiente	Inicio de pruebas de usuario	MUYA	1	3/04/2023	4/04/2023	A partir de las 10:00am
	09.03	●	Pendiente	Levantar informacion de observaciones	KUNAQ	1	4/04/2023	5/04/2023	A partir de las 10:00am
	09.04	●	Pendiente	Cierre de pruebas - Autorización pase a producción	MUYA	1	5/04/2023	5/04/2023	A partir de las 10:00am
<b>10 Fase : Cierre de proyecto</b>									
	10.01	●	Pendiente	Pase a producción	MUYA	1	10/04/2023	10/04/2023	Se podrá utilizar a partir del medio día
	10.02	●	Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1	11/04/2023	11/04/2023	
	10.03	●	Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1	12/04/2023	12/04/2023	