



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	4/09/2023

Cliente: Muya

Proyecto: Aplicativo Web Portal Cliente

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
<b>01 Fase: Inicio</b>								
01.01		Pendiente	Elaboración de cronograma de trabajo	KUNAQ	1	4/09/2023	4/09/2023	
<b>02 Fase : Acceso al portal</b>								
02.01		Pendiente	Proceso de pago mediante la pasarela (boton)	KUNAQ	4	5/09/2023	8/09/2023	Cambio solicitado por L.Rojas // Validar la entrega de las apis y sus especificaciones
02.02		Pendiente	Pruebas proveedor pasarela	KUNAQ	1	11/09/2023	11/09/2023	
02.03		Pendiente	Preparación entorno de la aplicación	KUNAQ	3	11/09/2023	13/09/2023	
02.04		Pendiente	Maquetación pantalla de inicio y arbol de navegación	KUNAQ	2	14/09/2023	15/09/2023	
02.06		Pendiente	Funcionalidad de puntos del 5 al 7 del DF	KUNAQ	10	18/09/2023	29/09/2023	
02.07		Pendiente	Aprobación del diseño	KUNAQ/MUYA		19/09/2023	19/09/2023	Reunión 15 minutos / Hora se coordinará
02.08		Pendiente	Funcionalidad Baja de usuario - SG5	KUNAQ	1	25/09/2023	25/09/2023	
02.10		Pendiente	Entrega de diseño de formularios para la fase : Pago de clientes	MUYA		26/09/2023	26/09/2023	
02.09		Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	2	2/10/2023	3/10/2023	
02.11		Pendiente	Datos para el entorno de prueba	MUYA		28/09/2023	28/09/2023	Información donde se subirá el aplicativo en prueba
02.12		Pendiente	Entorno de pruebas de usuario	KUNAQ		3/10/2023	3/10/2023	Se tendra listo al finalizar el dia
02.13		Pendiente	Pruebas de usuario	MUYA	2	4/10/2023	5/10/2023	En línea / Deben entregar la relación de observaciones una vez realizadas las pruebas diarias / El horario se coordina con el cliente
02.14		Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	1	6/10/2023	6/10/2023	
02.15		Pendiente	Validacion final usuario	MUYA	1	9/10/2023	9/10/2023	
<b>03 Fase : Pago de clientes</b>								
03.01		Pendiente	Maquetación de pagos e historial de pagos	KUNAQ	2	4/10/2023	5/10/2023	
03.02		Pendiente	Aprobación del diseño	KUNAQ/MUYA		9/10/2023	9/10/2023	
03.03		Pendiente	Funcionalidad de puntos del 10 y 11 del DF	KUNAQ	5	9/10/2023	13/10/2023	
03.04		Pendiente	Acoplar el punto visto en el item 02.01	KUNAQ	2	16/10/2023	17/10/2023	
03.05		Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	2	18/10/2023	19/10/2023	
03.06		Pendiente	Entorno de pruebas de usuario	KUNAQ		19/10/2023	19/10/2023	Se tendrá listo al finalizar el día
03.07		Pendiente	Pruebas de usuario	MUYA	5	20/10/2023	26/10/2023	En línea / Deben entregar la relación de observaciones una vez realizadas las pruebas diarias / El horario se coordina con el cliente
03.08		Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	1	27/10/2023	27/10/2023	
03.09		Pendiente	Validacion final usuario	MUYA	1	30/10/2023	30/10/2023	
03.10		Pendiente	Pase a producción	KUNAQ	1			1) La fecha la debe indicar el cliente una vez pasada la validación final. 2) El cliente debe indicar el servidor donde se subirá la aplicación.



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	4/09/2023

Cliente: Muya

Proyecto: Aplicativo Web Portal Cliente

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
<b>04 Fase : Cierre de proyecto</b>								
	04.01	● Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1			La fecha va en función al pase a producción
	04.02	● Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1			La fecha va en función al pase a producción