



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	6/11/2023

**Ciente:** Muya

**Proyecto:** Contratos NIIF

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
<b>01 Fase: Inicio</b>									
	01.01	●	Pendiente	Elaboración de cronograma de trabajo	KUNAQ	1	4/11/2023	4/11/2023	
<b>02 Fase : Acceso al portal</b>									
	02.01	●	Pendiente	Carga de alianza por contrato	KUNAQ	3	6/11/2023	8/11/2023	
	02.02	●	Pendiente	Muestra del archivo a importar	MUYA	1	9/11/2023	10/11/2023	Se adjunta formato en base a la especificación del documento funcional
	02.03	●	Pendiente	Reglas de reconocimiento de ingresos, costos de ventas (alianzas) y comisiones	KUNAQ	2	9/11/2023	10/11/2023	
	02.04	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	13/11/2023	13/11/2023	Del punto 1 y 2
	02.05	●	Pendiente	Reporte para la NIIF	KUNAQ	15	14/11/2023	1/12/2023	Según formato enviado por el cliente.
	02.06	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1.5	1/12/2023	2/12/2023	
	02.07	●	Pendiente	Información de entorno de pruebas	MUYA	1	30/11/2023	30/11/2023	
	02.08	●	Pendiente	Entorno de pruebas de usuario	KUNAQ	1	4/12/2023	4/12/2023	Se tedará para las 10am, a esta hora reunión de explicación del los RQM implementados.
	02.09	●	Pendiente	Pruebas de usuario	MUYA				
	02.10	●	Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	2			Estos 2 días corren, después de entregado las observaciones por parte del usuario.
	02.11	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ				Según fecha indicada por el cliente, una vez aprobado el desarrollo.
<b>03 Fase : Cierre de proyecto</b>									
	03.01	●	Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1			La fecha va en función al pase a producción
	03.02	●	Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1			La fecha va en función al pase a producción