



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	27/03/2023

Cliente: Inversiones Muya

Proyecto: Piloto forma de pago

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
01 Fase: Inicio									
	01.01	●	Atendido	Reunión de coordinación	KUNAQ	1	30/03/2023	30/03/2023	
	01.02	●	Atendido	Correo de inicio del proyecto	KUNAQ	1	3/04/2023	3/04/2023	
	01.03	●	Pendiente	Conformidad via correo del cronograma	MUYA	1	3/04/2023	3/04/2023	
02 Fase : Desarrollo									
	02.01	●	Pendiente	Desarrollo de funcionalidad	KUNAQ	1	3/04/2023	3/04/2023	
	02.02	●	Pendiente	Listado de plan de prueba	MUYA	1	10/04/2023	10/04/2023	Envío día 10
	02.03	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	11/04/2023	11/04/2023	en 2 etapas / unas el 3 y otras el 11
09 Fase : Pruebas de usuario									
	09.01	●	Pendiente	Cargar entorno de prueba	KUNAQ	1	11/04/2023	11/04/2023	Antes de las 04:00pm
	09.02	●	Pendiente	Inicio de pruebas de usuario	MUYA	1	17/04/2023	21/04/2023	
	09.03	●	Pendiente	Levantar informacion de observaciones	KUNAQ	1	24/04/2023	24/04/2023	
	09.04	●	Pendiente	Cierre de pruebas - Autorización pase a producción	MUYA	1	25/04/2023	25/04/2023	
10 Fase : Cierre de proyecto									
	10.01	●	Pendiente	Pase a producción	MUYA	1	26/04/2023	26/04/2023	Se podrá utilizar a partir de las 10am
	10.02	●	Pendiente	Correo de cierre	KUNAQ	1	27/04/2023	27/04/2023	
	10.03	●	Pendiente	Conformidad via corre del cierre	MUYA	1	28/04/2023	28/04/2023	

web service con el CRM