



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	25/05/2023

Cliente: Inversiones Muya Proyecto: Ajustes del Módulo de Gestión de Planilla

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
---------	---------	--------	-----------	-------------	------	--------------	-------------	---------------

01 Fase: Inicio									
	01.01	●	Atendido	Reunión de inicio de proyecto	KUNAQ	1	17/04/2023	17/04/2023	Ambiente de prueba
	01.02	●	Atendido	Correo de Inicio	KUNAQ	1	17/04/2023	17/04/2023	
	01.03	●	Atendido	Aprobación del Acta de Inicio	MUYA	1	18/04/2023	18/04/2023	

02 Fase : Liquidación									
	02.01	●	Atendido	Conceptos de liquidación	KUNAQ	1	20/04/2023	20/04/2023	
	02.02	●	Atendido	Inasistencias o LSGH en módulo de liquidaciones	KUNAQ	2	21/04/2023	24/04/2023	
	02.03	●	Atendido	Descuentos automáticos en liquidaciones	KUNAQ	2	25/04/2023	26/04/2023	
	02.04	●	Atendido	Comisiones (carga) en liquidación	KUNAQ	1	27/04/2023	27/04/2023	
	02.05	●	Atendido	Liquidación - cálculo de vacaciones trunca	KUNAQ	1	28/04/2023	28/04/2023	
	02.06	●	Atendido	Pruebas internas	KUNAQ	1	29/04/2023	29/04/2023	
	02.07	●	Atendido	Ambiente de pruebas	KUNAQ		2/05/2023	2/05/2023	A partir de las 10am
	02.08	●	Atendido	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA	1	3/05/2023	5/05/2023	Observaciones al finalizar el día
	02.09	●	Atendido	Levantar observaciones	KUNAQ	1	9/05/2023	9/05/2023	
	02.10	●	Atendido	Conformidad de levantar observaciones	MUYA	1	10/05/2023	10/05/2023	
	02.11	●	Atendido	Pase a producción	KUNAQ		11/05/2023	11/05/2023	A partir de las 10am

03 Fase : Planilla 1									
	03.01	●	Atendido	Revisar los días trabajados en el cálculo de planillas	KUNAQ	1	2/05/2023	2/05/2023	
	03.02	●	Atendido	Acción para registrar cesados	KUNAQ	1	4/05/2023	4/05/2023	
	03.03	●	Atendido	Archivo de consulta Cuspp	KUNAQ	2	5/05/2023	8/05/2023	
	03.04	●	Atendido	Observaciones en el PDT Plame	KUNAQ	1	10/05/2023	10/05/2023	
	03.05	●	Atendido	Pruebas internas	KUNAQ	1	11/05/2023	11/05/2023	
	03.06	●	Atendido	Ambiente de pruebas	KUNAQ		12/05/2023	12/05/2023	A partir de las 10am
	03.07	●	Atendido	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA	2	12/05/2023	15/05/2023	
	03.08	●	Atendido	Levantar observaciones	KUNAQ	1	16/05/2023	16/05/2023	
	03.09	●	Atendido	Conformidad de levantar observaciones	MUYA	1	17/05/2023	17/05/2023	
	03.10	●	Atendido	Pase a producción	KUNAQ		18/05/2023	18/05/2023	A partir de las 10am

04 Fase : Planilla 2									
	04.01	●	Atendido	Distribuir del % entre los centros de costo	KUNAQ	1	12/05/2023	12/05/2023	
	04.02	●	Atendido	Estructura de centros de responsabilidad	KUNAQ	1	12/05/2023	12/05/2023	
	04.03	●	Atendido	Aplicación de faltas	KUNAQ	1	15/05/2023	15/05/2023	
	04.04	●	Atendido	Formato de renta de 5ta	KUNAQ	1	17/05/2023	17/05/2023	
	04.05	●	Atendido	Venta de vacaciones	KUNAQ	2	18/05/2023	19/05/2023	
	04.06	●	Atendido	Pruebas internas	KUNAQ	1	22/05/2023	22/05/2023	
	04.07	●	Atendido	Ambiente de pruebas	KUNAQ		23/05/2023	23/05/2023	A partir de las 10am
	04.08	●	Atendido	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA	2	23/05/2023	24/05/2023	
	04.09	●	Atendido	Levantar observaciones	KUNAQ	1	25/05/2023	25/05/2023	
	04.10	●	Atendido	Conformidad de levantar observaciones	MUYA	1	26/05/2023	26/05/2023	



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	25/05/2023

Cliente: Inversiones Muya **Proyecto:** Ajustes del Módulo de Gestión de Planilla

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
	04.11	●	Atendido	Pase a producción	KUNAQ		29/05/2023	29/05/2023	A partir de las 10am
05 Fase : Planilla 3									
	05.01	●	Atendido	Control de periodos	KUNAQ	1	23/05/2023	23/05/2023	
	05.02	●	Proceso	Reportes del sistema	KUNAQ	1	24/05/2023	24/05/2023	
	05.03	●	Proceso	Carga masiva de conceptos variables y fijos	KUNAQ	1	26/05/2023	26/05/2023	
	05.04	●	Proceso	Modificación de vacaciones	KUNAQ	2	29/05/2023	30/05/2023	
	05.05	●	Proceso	Sobre el cálculo de utilidades - Días Feriados	KUNAQ	1	31/05/2023	31/05/2023	
	05.06	●	Pendiente	Cálculo de utilidades - Revisar	KUNAQ	2	1/06/2023	2/06/2023	
	05.07	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	5/06/2023	5/06/2023	
	05.08	●	Pendiente	Ambiente de pruebas	KUNAQ		6/06/2023	6/06/2023	A partir de las 10am
	05.09	●	Pendiente	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA	3	6/06/2023	8/06/2023	
	05.10	●	Pendiente	Levantar observaciones	KUNAQ	1	9/06/2023	9/06/2023	
	05.11	●	Pendiente	Conformidad de levantar observaciones	MUYA	1	12/06/2023	12/06/2023	
	05.12	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ		13/06/2023	13/06/2023	A partir de las 10am
06 Fase : Planilla 4 : Adicionales 1									
	06.01	●	Pendiente	Adelanto subsidio	KUNAQ	3	14/06/2023	16/06/2023	
	06.02	●	Pendiente	Retención judicial	KUNAQ	3	17/06/2023	20/06/2023	
	06.03	●	Pendiente	Calculo de Essalud	KUNAQ	2	21/06/2023	22/06/2023	
	06.04	●	Pendiente	Promedio en módulo de liquidacion	KUNAQ	2	23/06/2023	24/06/2023	
	06.05	●	Pendiente	Filtro de reporte de vacaciones	KUNAQ	1	26/06/2023	26/06/2023	
	06.06	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	27/06/2023	27/06/2023	
	06.07	●	Pendiente	Ambiente de pruebas	KUNAQ		28/06/2023	28/06/2023	A partir de las 10am
	06.08	●	Pendiente	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA	2	28/06/2023	29/06/2023	
	06.09	●	Pendiente	Levantar observaciones	KUNAQ	1	30/06/2023	30/06/2023	
	06.10	●	Pendiente	Conformidad de levantar observaciones	MUYA	1	3/07/2023	3/07/2023	
	06.11	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ	1	4/07/2023	4/07/2023	A partir de las 10am
07 Fase : Planilla 5 : Adicionales 2									
	07.01	●	Pendiente	Cálculo de CTS	KUNAQ	1	28/06/2023	28/06/2023	
	07.02	●	Pendiente	Pago practicantes	KUNAQ	0			
	07.03	●	Pendiente	Planilla de jubilados	KUNAQ	4	29/06/2023	5/07/2023	30/06 levantamiento de observaciones 6.10
	07.04	●	Pendiente	Acción de reprocesamiento para utilidades	KUNAQ	1	6/07/2023	6/07/2023	
	07.05	●	Pendiente	Revisar archivo de importación en AFP NET	KUNAQ	1	7/07/2023	7/07/2023	
	07.06	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	8/07/2023	8/07/2023	
	07.07	●	Pendiente	Ambiente de pruebas	KUNAQ		10/07/2023	10/07/2023	A partir de las 10am
	07.08	●	Pendiente	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA	2	10/07/2023	11/07/2023	
	07.09	●	Pendiente	Levantar observaciones	KUNAQ	1	12/07/2023	12/07/2023	
	07.10	●	Pendiente	Conformidad de levantar observaciones	MUYA	1	13/07/2023	13/07/2023	
	07.11	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ	1	14/07/2023	14/07/2023	A partir de las 10am



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	25/05/2023

Cliente: Inversiones Muya

Proyecto: Ajustes del Módulo de Gestión de Planilla

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
---------	---------	--------	-----------	-------------	------	--------------	-------------	---------------

08 Fase : Cierre de proyecto

08.01	●	Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1	17/07/2023	17/07/2023	
08.02	●	Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1	18/07/2023	18/07/2023	