



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	26/06/2023

Cliente: Inversiones Muya

Proyecto: Optimización de SG5 planillas - Soporte

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
01 Fase: Inicio									
	01.02	●	Pendiente	Cronograma de inicio	KUNAQ	1	26/06/2023	26/06/2023	
	01.03	●	Pendiente	Aprobación del cronograma de inicio	MUYA	1	28/06/2023	28/06/2023	
02 Fase : Liquidación									
	02.01	●	Pendiente	Modificación en "Registros de préstamos	KUNAQ		15/08/2023		
	02.02	●	Pendiente	Carga masiva de conceptos variables y fijos	KUNAQ				
	02.03	●	Pendiente	Cálculo de EPS	KUNAQ				
	02.04	●	Pendiente	Renta de 5ta para reingresantes	KUNAQ				
	02.05	●	Pendiente	Control de vacaciones	KUNAQ				
	02.06	●	Pendiente	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA		24/08/2023	25/08/2023	A partir de las 11am, el 25/08 al finalizar deberan enviar sus observaciones
	02.07	●	Pendiente	Modificación "Reporte detallado por trabajador de fin de mes"	KUNAQ				
	02.08	●	Pendiente	Creación del concepto descanso médico	KUNAQ				
	02.09	●	Pendiente	Diferenciar subsidios: maternidad y enfermedad	KUNAQ				
	02.10	●	Pendiente	Utilidades para cesados	KUNAQ			1/09/2023	01/09 finalizado
	02.11	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	2/09/2023	2/09/2023	
	02.12	●	Pendiente	Ambiente de pruebas	KUNAQ	1	4/09/2023	4/09/2023	
	02.13	●	Pendiente	Pruebas de usuario y observaciones	MUYA	3	4/09/2023	6/09/2023	A partir de las 11:00am
	02.14	●	Pendiente	Levantar observaciones	KUNAQ	2	7/09/2023	8/09/2023	
	02.15	●	Pendiente	Conformidad de levantar observaciones	MUYA	1	11/09/2023	11/09/2023	
	02.16	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ	1	12/09/2023	12/09/2023	A partir de las 11:00am
08 Fase : Cierre de proyecto									
	08.01	●	Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1	13/09/2023	13/09/2023	
	08.02	●	Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1	14/09/2023	14/09/2023	