



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	7/09/2023

Cliente: Muya

Proyecto: Mejoras Módulo Contratos

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
<b>01 Fase: Inicio</b>								
	01.01	● Pendiente	Elaboración de cronograma de trabajo	KUNAQ	1	7/09/2023	7/09/2023	
<b>02 Fase : Modificaciones</b>								
	02.01	● Pendiente	Generación de contratos	KUNAQ	1	13/09/2023	13/09/2023	
	02.02	● Pendiente	Modificación de la ventana de renovación de contratos	KUNAQ	3	14/09/2023	18/09/2023	
	02.03	● Pendiente	Formato de nuevos documentos	MUYA		15/09/2023	15/09/2023	
	02.04	● Pendiente	Modificación del reporte de contratos	KUNAQ	0.5	19/09/2023	19/09/2023	
	02.05	● Pendiente	Carta de cambio a plazo indeterminado	KUNAQ	3	19/09/2023	21/09/2023	
	02.06	● Pendiente	Carta de agradecimiento	KUNAQ	2.5	22/09/2023	26/09/2023	
	02.07	● Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	2	27/09/2023	28/09/2023	
	02.08	● Pendiente	información entorno de pruebas	MUYA		27/09/2023	27/09/2023	
	02.09	● Pendiente	Entorno de prueba	KUNAQ		28/09/2023	28/09/2023	Al finalizar el día
	02.10	● Pendiente	Pruebas de usuario	KUNAQ/MUYA	3	29/09/2023	3/10/2023	En línea / la hora se coordinará previamente con el usuario / Al finalizar cada día se entregará la lista de observaciones
	02.11	● Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	1	4/10/2023	4/10/2023	
	02.12	● Pendiente	Validación de versión final	MUYA	1	5/10/2023	5/10/2023	
	02.13	● Pendiente	Pase a producción	KUNAQ	1			La fecha será coordinada por el cliente
<b>03 Fase : Cierre de proyecto</b>								
	03.01	● Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1			La fecha va en función al pase a producción
	03.02	● Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1			La fecha va en función al pase a producción