



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	12/10/2023

Cliente: Inversiones Muya

Proyecto: Reportes de Asistencia

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
<b>01 Fase: Inicio</b>									
	01.01	●	Pendiente	Elaboración de cronograma	KUNAQ	1	12/10/2023	12/10/2023	
<b>02 Fase : Desarrollo</b>									
	02.01	●	Pendiente	Elaboración de reportes	KUNAQ	5	20/11/2023	24/11/2023	
	02.02	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	27/11/2023	27/11/2023	
	02.03	●	Pendiente	Indicar entorno de prueba	MUYA	2	27/11/2023	27/11/2023	
	02.04	●	Pendiente	Entorno de pruebas de usuario	KUNAQ	1	28/11/2023	28/11/2023	
	02.05	●	Pendiente	Pruebas de usuario	KUNAQ/MUYA	1	29/11/2023	29/11/2023	Reunión de capacitación del desarrollo implementado.
	02.06	●	Pendiente	Relación de observaciones	MUYA	1			
	02.07	●	Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	1			Depende de la fecha en que entregue el usuario sus observaciones
	02.08	●	Pendiente	Validacion final usuario	MUYA	1			
	02.09	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ/MUYA	2			
<b>03 Fase : Cierre</b>									
	03.01	●	Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1			
	03.02	●	Pendiente	Envío de acta de cierre	KUNAQ	1			