



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	6/07/2023

Cliente: Inversiones Muya

Proyecto: Cierre de Sesión

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
01 Fase: Inicio									
	01.01	●	Atendido	Correo con cronograma	KUNAQ	1	6/07/2023	6/07/2023	
	01.02	●	Atendido	Conformidad via correo del cronograma	MUYA	1	10/07/2023	10/07/2023	
02 Fase : Desarrollo									
	02.01	●	Pendiente	Desarrollo de funcionalidad	KUNAQ	3	7/09/2023	9/09/2023	
	02.02	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	11/09/2023	11/09/2023	
09 Fase : Pruebas de usuario									
	09.01	●	Pendiente	Cargar entorno de prueba	KUNAQ	1	12/09/2023	12/09/2023	10:00am
	09.02	●	Pendiente	Inicio de pruebas de usuario	MUYA	1	12/09/2023	13/09/2023	
	09.03	●	Pendiente	Envío de observaciones	MUYA	1	13/09/2023	13/09/2023	10:00am
	09.04	●	Pendiente	Levantar informacion de observaciones	KUNAQ	1	13/09/2023	14/09/2023	10:00am
	09.05	●	Pendiente	Cierre de pruebas - Autorización pase a producción	MUYA	1	14/09/2023	14/09/2023	
10 Fase : Cierre de proyecto									
	10.01	●	Pendiente	Pase a producción	MUYA	1	15/09/2023	15/09/2023	
	10.02	●	Pendiente	Correo de cierre	KUNAQ	1	18/09/2023	18/09/2023	
	10.03	●	Pendiente	Conformidad via corre del cierre	MUYA	1	19/09/2023	19/09/2023	