



CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	2/11/2023

Cliente: Muya

Proyecto: Aplicativo Web Portal Cliente 2

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
01 Fase: Inicio									
	01.01	●	Pendiente	Elaboración de cronograma de trabajo	KUNAQ	1	2/11/2023	2/11/2023	
02 Fase : Acceso al portal									
	02.01	●	Pendiente	Nuevas opciones : menú nuevas opciones	KUNAQ	1	3/11/2023	3/11/2023	
	02.02	●	Pendiente	Maquetación cookies	KUNAQ	3	6/11/2023	8/11/2023	
	02.03	●	Pendiente	Maquetación : Mis Contratos	KUNAQ	6	9/11/2023	14/11/2023	
	02.04	●	Pendiente	Maquetación : Beneficiarios	KUNAQ	2	15/11/2023	16/11/2023	
	02.05	●	Pendiente	Funcionalidad Mis Contratos	KUNAQ	6	17/11/2023	25/11/2023	
	02.06	●	Pendiente	Revisión de maquetación	MUYA/KUNAQ	1	24/11/2023	24/11/2023	
	02.07	●	Pendiente	Funcionalidad Beneficiarios	KUNAQ	3	27/11/2023	29/11/2023	
	02.08	●	Pendiente	Reporte de descargas - SG5	KUNAQ	3	27/11/2023	29/11/2023	
	02.09	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	1	30/11/2023	30/11/2023	
	02.10	●	Pendiente	Funcionalidad cookies	KUNAQ	3	1/12/2023	5/12/2023	
	02.11	●	Pendiente	Indicar el entorno de prueba para el SG5	MUYA	1	1/12/2023	1/12/2023	
	02.12	●	Pendiente	Entorno de pruebas de usuario APLICATIVO Y SG5	KUNAQ	1	6/12/2023	6/12/2023	
	02.13	●	Pendiente	Pruebas de usuario	MUYA/KUNAQ	1	6/12/2023	6/12/2023	Entrega y explicación del desarrollo 11am
	02.14	●	Pendiente	Observaciones de usuario	MUYA				
	02.15	●	Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	2			El tiempo empieza a contabilizarse al día siguiente de la entrega e las observaciones
	02.16	●	Pendiente	Pase a producción	MUYA/KUNAQ				En la fecha que indique el cliente}
04 Fase : Cierre de proyecto									
	04.01	●	Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1			La fecha va en función al pase a producción
	04.02	●	Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1			La fecha va en función al pase a producción