



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	5/10/2023

Cliente: Muya	Proyecto: Reducción
---------------	---------------------

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones	
<b>01 Fase: Inicio</b>									
	01.01	●	Pendiente	Elaboración de cronograma de trabajo	KUNAQ	1	5/10/2023	5/10/2023	
<b>02 Fase 1</b>									
	02.01	●	Pendiente	Análisis y estructura interna para el desarrollo de división de niveles	KUNAQ	0.5	10/10/2023	10/10/2023	
	02.02	●	Pendiente	Desarrollo de división de niveles	KUNAQ	2	10/10/2023	12/10/2023	
	02.03	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	0.5	12/10/2023	12/10/2023	
	02.04	●	Pendiente	Indicar entorno de prueba	MUYA		12/10/2023	12/10/2023	
	02.05	●	Pendiente	Entorno de pruebas de usuario	KUNAQ		13/10/2023	13/10/2023	Se tendrá listo las 10am
	02.06	●	Pendiente	Pruebas de usuario	KUNAQ/MUYA	1	13/10/2023	13/10/2023	Se explicará la funcionalidad al usuario y luego el hará sus pruebas.
	02.07	●	Pendiente	Envío de relación de observaciones	MUYA	1	18/10/2023	18/10/2023	
	02.08	●	Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ	1	19/10/2023	19/10/2023	
	02.09	●	Pendiente	Validación final usuario	MUYA	1	20/10/2023	20/10/2023	
	02.10	●	Pendiente	Pase a producción	KUNAQ/MUYA				La fecha se coordinará con el cliente.
<b>03 Fase 2</b>									
	03.01	●	Pendiente	Plantillas de espacios	MUYA	1	27/10/2023	27/10/2023	
	03.01	●	Pendiente	Análisis y estructura interna para el punto 1 y punto 2	KUNAQ	3	2/11/2023	6/11/2023	
	03.02	●	Pendiente	Desarrollo de puntos 1 y 2	KUNAQ	7	7/11/2023	15/11/2023	
	03.03	●	Pendiente	Pruebas internas	KUNAQ	2	16/11/2023	17/11/2023	
	03.04	●	Pendiente	Indicar entorno de prueba	MUYA		17/11/2023	17/11/2023	
	03.05	●	Pendiente	Entorno de pruebas de usuario	KUNAQ		20/11/2023	20/11/2023	Se tendrá listo las 10am
	03.06	●	Pendiente	Pruebas de usuario	KUNAQ/MUYA	1	20/11/2023	20/11/2023	Se explicará la funcionalidad al usuario y luego el hará sus pruebas.
	03.07	●	Pendiente	Envío de relación de observaciones	MUYA				Para poder indicar fechas es necesario saber cuando pasan esta relación



## CRONOGRAMA DE PROYECTO

Formato	KQ-FGP-002
Versión	1.0
Fecha	5/10/2023

Cliente: Muya

Proyecto: Reducción

Nivel 1	Nivel 2	Estado	Actividad	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
	03.08	● Pendiente	Levantamiento de observaciones	KUNAQ				
	03.09	● Pendiente	Validacion final usuario	MUYA				
	03.10	● Pendiente	Pase a producción	KUNAQ/MUYA				La fecha se coordinará con el cliente.
<b>03 Fase : Cierre de proyecto</b>								
	04.01	● Pendiente	Elaboración de acta de cierre	KUNAQ	1			La fecha va en función al pase a producción
	04.02	● Pendiente	Aprobación de acta de cierre	MUYA	1			La fecha va en función al pase a producción