

PLANIFICACION DE LAS METRICAS



1. Definir los indicadores y las métricas a utilizar, así como la forma en que se tomarán las mediciones.
2. Diseñar la estructura de datos que se usaran para las mediciones.

RECOPIACION DE DATOS



1. Ir a campo y recopilar los datos reales.
2. Registrar de forma estructurada los datos recopilados.
3. Asegurar la calidad de los datos de las mediciones.

INFORMACION



1. Leer datos de calidad



2. Elaborar los informes



3. Desplegar los dashboards

COMUNICACION



1. Comunicar el estado del proyecto en los foros que correspondan.
2. Tomar las decisiones basados en datos y el análisis de la información mostrada.

TOMA DE DECISIONES



Gestionar las mediciones de desempeño de un proyecto es un proceso vivo, continuo y disciplinado.

Las mediciones de desempeño del proyecto provee información neurálgica para la toma de decisiones, por tanto esta información debe ser correctamente manejada e informada.