

Plan para la dirección del proyecto

- Plan para la gestión del alcance
- Plan de gestión de requisitos
- Plan de gestión de las comunicaciones
- Plan de gestión de riesgos
- Plan de gestión de adquisiciones
- Plan de gestión de la configuración
- Plan de gestión de la calidad
- Plan de gestión de los recursos
- Línea base del alcance

Documentos del proyecto

- Registro de lecciones aprendidas
- Cronograma de proyectos
- Documentación de requisitos
- Registro de riesgos
- Registro de interesados

Documentos de las adquisiciones

Propuesta de los vendedores

Factores ambientales de la empresa

Activos de los procesos de la organización

Efectuar las Adquisiciones



Juicio de expertos

- Publicidad
- Conferencia de oferentes

Análisis de datos

- Evaluación de propuestas

Habilidades interpersonales y de equipo.

- Negociación

Fuente: Sexta Edición de la Guía del PMBOK PMI y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
Elaborado por Luis Félix Mejía Tam

Vendedores seleccionados

Acuerdos

Solicitudes de cambio

Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

- Plan de gestión de los requisitos
- Plan de gestión de la calidad
- Plan de gestión de las comunicaciones
- Plan de gestión de los riesgos
- Plan de gestión de las adquisiciones
- Línea base del alcance
- Línea base del cronograma
- Línea base de costos

Actualizaciones a los documentos del proyecto:

- Registro de lecciones aprendidas
- Lista de hitos
- Documentación de requisitos
- Matriz de trazabilidad de requisitos
- Calendarios de recursos
- Requisitos de riesgos
- Requisitos de interesados

Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización