

Plan para la dirección del proyecto

- Plan de gestión de riesgos
- Línea base de alcance
- Línea base de cronograma
- Línea base de costos

Documentos del proyecto:

- Registro de riesgos
- Informe de riesgos
- Pronósticos de costos
- Pronósticos de cronograma
- Estimaciones de costos
- Estimaciones de la duración
- Base de las estimaciones
- Registro de supuestos
- Requisitos de recursos
- Lista de hitos

Factores ambientales de la empresa

Activos de los procesos de la organización

Fuente: Sexta Edición de la Guía del PMBOK PMI y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
Elaborado por Luis Félix Mejía Tam

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos



Juicio de expertos

Habilidades interpersonales y de equipo

- Facilitación

Recopilación de datos

- Entrevistas

Actualizaciones a los documentos del proyecto:

- Informe de riesgos

Análisis de datos

- Simulaciones
- Análisis de sensibilidad
- Análisis mediante árbol de decisiones
- Diagrama de influencias

Representaciones de la incertidumbre

- Matriz de probabilidad e impacto