

Fuente: Sexta Edición de la Guía del PMBOK PMI
y PMBOK son marcas registradas del Project
Management Institute, Inc.
Elaborado por Luis Félix Mejía Tam

Plan para la dirección del proyecto

- Plan de gestión del cronograma
- Línea base de cronograma
- Línea base del alcance
- Línea base para la medición de desempeño


Documentos del proyecto:

- Registro de lecciones aprendidas
- Calendarios del proyecto
- Cronograma del proyecto
- Calendarios de recursos
- Datos del cronograma

Datos de desempeño del trabajo

Activos de los procesos de la organización

Controlar el cronograma



Análisis de datos:

- Análisis de valor ganado
- Gráfica de trabajo pendiente de iteración
- Análisis de tendencias
- Análisis de variación
- ¿Qué pasa si?

Método de la ruta crítica

Adelantos y retrasos

Optimización de recursos

Sistema de información para la dirección de proyectos

Compresión del cronograma

Información de desempeño de trabajo

Pronósticos del Cronograma

Solicitudes de cambio

Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

- Plan de gestión del cronograma
- Línea base de cronograma
- Línea base de costo
- Línea base para la medición de desempeño

Actualizaciones a los documentos del proyecto

- Registro de supuestos
- Base de las estimaciones
- Registro de lecciones aprendidas
- Cronograma del proyecto
- Calendarios de recursos
- Registro de riesgos
- Datos del cronograma