

Plan para la dirección del proyecto

- Plan de gestión de los costos
- Plan de gestión de calidad
- Línea base del alcance

Documentos del proyecto:

- Registro de lecciones aprendidas
- Cronograma del proyecto
- Requisitos de recursos
- Registro de riesgos

Factores ambientales de la empresa

Activos de los procesos de la organización

Estimar costos del proyecto



- Juicio de expertos
- Estimación análoga
- Estimación paramétrica
- Estimación basada en 3 valores
- Estimación ascendente

Estimaciones de costos

Base de las estimaciones

Actualizaciones a los documentos del proyecto

- Registro de supuestos
- Registro de lecciones aprendidas
- Registro de riesgos

Análisis de datos:

- Análisis de alternativas
- Análisis de reserva
- Costo de calidad

Sistema de información para la dirección de proyectos

Toma de decisiones

- Votación