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Reporte de cierre del proyecto: Modificaciones en la provisión y adelanto de vacaciones

	Nombre del proyecto: 
	Modificaciones en la provisión y adelanto de vacaciones

	Líder del proyecto:
	Leonardo Flores – Analista de compensaciones

	Coordinador del proyecto:
Código del proyecto
	Luis Rojas – Jefe de Proyectos
FU-2022.4-022

	Fecha de inicio de pruebas:
	08/02/23

	Fecha de pase a producción:
	10/02/23


[bookmark: _Toc115778686]
1. [bookmark: _Toc115778685]Involucrados: 
	Nombre
	Área
	Participación / rol

	Leonardo Flores
	GDH
	Líder del proyecto

	Leonardo Flores
	GDH
	Definición del proyecto

	Juan Carlos Barros
	Operaciones
	Project Sponsor

	Luis Rojas
	Proyectos digitales 
	Project manager

	Luigi Valle
	Proyectos digitales
	Coordinador de pruebas



2. Pruebas de módulos y/o procesos del proyecto: 

	Procesos
	Aprobación por:
	Fin de pruebas:

	1. [bookmark: _Toc113619699]Eliminar asignación familiar del cálculo de provisión de vacaciones
2. Modificación en el descuento en el adelanto de vacaciones
	· Leonardo Flores
	· 09/02/2023



3. Observaciones y/o Feedback:

· No se encontraron observaciones ni feedback.

4. Documentos relacionados

· H:\8.3 Proyectos\Proyectos\2022\GDH\7. Modificaciones en la provisión y adelanto de vacaciones
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