
 Cliente: Muya Proyecto:

Nivel 1 Nivel 2 Actividad Responsable Días Fecha Inicio Fecha Final

01
01.01 Pendiente Elaboración de cronograma de trabajo KUNAQ 1 4/11/2023 4/11/2023

02 Fase : Acceso al portal
02.01 Pendiente Carga de alianza por contrato KUNAQ 3 6/11/2023 8/11/2023

02.02 Pendiente Muestra del archivo a importar MUYA 1 9/11/2023 10/11/2023

02.03 Pendiente
Reglas de reconocimiento de ingresos, costos de ventas (alianzas) y 
comisiones KUNAQ 2 9/11/2023 10/11/2023

02.04 Pendiente Pruebas internas KUNAQ 1 13/11/2023 13/11/2023
02.05 Pendiente Reporte para la NIIF KUNAQ 15 14/11/2023 1/12/2023 Según formato enviado por el cliente.
02.06 Pendiente Pruenas internas KUNAQ 1.5 1/12/2023 2/12/2023
02.07 Pendiente Información de entorno de pruebas MUYA 1 30/11/2023 30/11/2023

02.08 Pendiente Entorno de pruebas de usuario KUNAQ 1 4/12/2023 4/12/2023
02.09 Pendiente Pruebas de usuario MUYA

02.10 Pendiente Levantamiento de observaciones KUNAQ 2

02.11 Pendiente Pase a producción KUNAQ

03 Fase : Cierre de proyecto
03.01 Pendiente Elaboración de acta de cierre KUNAQ 1 La fecha va en función al pase a producción
03.02 Pendiente Aprobación de acta de cierre MUYA 1 La fecha va en función al pase a producción

Estado Observaciones

Fase: Inicio

Se adjunta formato en base a la especificación del 
documento funcional

Del punto 1 y 2

Se tedrá para las 10am, a esta hora reunión de 
explicación del los RQM implementados.

Según fecha indicada por el cliente, una vez aprobado el 
desarrollo.

Contratos NIIF

Estos 2 días corren, después de entregado las 
observaciones por parte del usuario.
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