
 Cliente: Inversiones Muya Proyecto:

Nivel 1 Nivel 2 Actividad Responsable Días Fecha Inicio Fecha Final

01
01.01 Atendido Reunión de inicio de proyecto KUNAQ 1 17/04/2023 17/04/2023 Ambiente de prueba
01.02 Atendido Correo de Inicio KUNAQ 1 17/04/2023 17/04/2023
01.03 Atendido Aprobación del Acta de Inicio MUYA 1 18/04/2023 18/04/2023

02 Fase : Liquidación 
02.01 Atendido Conceptos de liquidación KUNAQ 1 20/04/2023 20/04/2023
02.02 Atendido Inasistencias o LSGH en módulo de liquidaciones KUNAQ 2 21/04/2023 24/04/2023
02.03 Atendido Descuentos automáticos en liquidaciones KUNAQ 2 25/04/2023 26/04/2023
02.04 Atendido Comisiones (carga) en liquidación KUNAQ 1 27/04/2023 27/04/2023
02.05 Atendido Liquidación - cálculo de vacaciones truncas KUNAQ 1 28/04/2023 28/04/2023
02.06 Atendido Pruebas internas KUNAQ 1 29/04/2023 29/04/2023
02.07 Atendido Ambiente de pruebas KUNAQ 2/05/2023 2/05/2023 A partir de las 10am
02.08 Atendido Pruebas de usuario y observaciones MUYA 1 3/05/2023 5/05/2023 Observaciones al finalizar el día
02.09 Atendido Levantar observaciones KUNAQ 1 9/05/2023 9/05/2023
02.10 Atendido Conformidad de levantar observaciones MUYA 1 10/05/2023 10/05/2023
02.11 Atendido Pase a producción KUNAQ 11/05/2023 11/05/2023 A partir de las 10am

03 Fase : Planilla 1
03.01 Atendido Revisar los días trabajados en el cálculo de planillas KUNAQ 1 2/05/2023 2/05/2023
03.02 Atendido Acción para registrar cesados KUNAQ 1 4/05/2023 4/05/2023
03.03 Atendido Archivo de consulta Cuspp KUNAQ 2 5/05/2023 8/05/2023
03.04 Atendido Observaciones en el PDT Plame KUNAQ 1 10/05/2023 10/05/2023
03.05 Atendido Pruebas internas KUNAQ 1 11/05/2023 11/05/2023
03.06 Atendido Ambiente de pruebas KUNAQ 12/05/2023 12/05/2023 A partir de las 10am
03.07 Atendido Pruebas de usuario y observaciones MUYA 2 12/05/2023 15/05/2023
03.08 Atendido Levantar observaciones KUNAQ 1 16/05/2023 16/05/2023
03.09 Atendido Conformidad de levantar observaciones MUYA 1 17/05/2023 17/05/2023
03.10 Atendido Pase a producción KUNAQ 18/05/2023 18/05/2023 A partir de las 10am

04 Fase : Planilla 2
04.01 Atendido Distribuir del % entre los centros de costo KUNAQ 1 12/05/2023 12/05/2023
04.02 Atendido Estructura de centros de responsabilidad KUNAQ 1 12/05/2023 12/05/2023
04.03 Atendido Aplicación de faltas KUNAQ 1 15/05/2023 15/05/2023
04.04 Atendido Formato de renta de 5ta KUNAQ 1 17/05/2023 17/05/2023
04.05 Atendido Venta de vacaciones KUNAQ 2 18/05/2023 19/05/2023
04.06 Atendido Pruebas internas KUNAQ 1 22/05/2023 22/05/2023
04.07 Atendido Ambiente de pruebas KUNAQ 23/05/2023 23/05/2023 A partir de las 10am
04.08 Atendido Pruebas de usuario y observaciones MUYA 2 23/05/2023 24/05/2023
04.09 Atendido Levantar observaciones KUNAQ 1 25/05/2023 25/05/2023
04.10 Atendido Conformidad de levantar observaciones MUYA 1 26/05/2023 26/05/2023
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04.11 Atendido Pase a producción KUNAQ 29/05/2023 29/05/2023 A partir de las 10am

05 Fase : Planilla 3 
05.01 Atendido Control de periodos KUNAQ 1 23/05/2023 23/05/2023
05.02 Proceso Reportes del sistema KUNAQ 1 24/05/2023 24/05/2023
05.03 Proceso Carga masiva de conceptos variables y fijos KUNAQ 1 26/05/2023 26/05/2023
05.04 Proceso Modificación de vacaciones KUNAQ 2 29/05/2023 30/05/2023
05.05 Proceso Sobre el cálculo de utilidades – Días Feriados KUNAQ 1 31/05/2023 31/05/2023
05.06 Pendiente Cálculo de utilidades - Revisar KUNAQ 2 1/06/2023 2/06/2023
05.07 Pendiente Pruebas internas KUNAQ 1 5/06/2023 5/06/2023
05.08 Pendiente Ambiente de pruebas KUNAQ 6/06/2023 6/06/2023 A partir de las 10am
05.09 Pendiente Pruebas de usuario y observaciones MUYA 3 6/06/2023 8/06/2023
05.10 Pendiente Levantar observaciones KUNAQ 1 9/06/2023 9/06/2023
05.11 Pendiente Conformidad de levantar observaciones MUYA 1 12/06/2023 12/06/2023
05.12 Pendiente Pase a producción KUNAQ 13/06/2023 13/06/2023 A partir de las 10am

06 Fase : Planilla 4 : Adicionales 1
06.01 Pendiente Adelanto subsidio KUNAQ 3 14/06/2023 16/06/2023
06.02 Pendiente Retención judicial KUNAQ 3 17/06/2023 20/06/2023
06.03 Pendiente Calculo de Essalud KUNAQ 2 21/06/2023 22/06/2023
06.04 Pendiente Promedio en módulo de liquidacion KUNAQ 2 23/06/2023 24/06/2023
06.05 Pendiente Filtro de reporte de vacaciones KUNAQ 1 26/06/2023 26/06/2023
06.06 Pendiente Pruebas internas KUNAQ 1 27/06/2023 27/06/2023
06.07 Pendiente Ambiente de pruebas KUNAQ 28/06/2023 28/06/2023 A partir de las 10am
06.08 Pendiente Pruebas de usuario y observaciones MUYA 2 28/06/2023 29/06/2023
06.09 Pendiente Levantar observaciones KUNAQ 1 30/06/2023 30/06/2023
06.10 Pendiente Conformidad de levantar observaciones MUYA 1 3/07/2023 3/07/2023
06.11 Pendiente Pase a producción KUNAQ 1 4/07/2023 4/07/2023 A partir de las 10am

07 Fase : Planilla 5 : Adicionales 2
07.01 Pendiente Cálculo de CTS KUNAQ 1 28/06/2023 28/06/2023
07.02 Pendiente Pago prácticantes KUNAQ 0
07.03 Pendiente Planilla de jubilados KUNAQ 4 29/06/2023 5/07/2023 30/06 levantamiento de observaciones 6.10
07.04 Pendiente Acción de reprocesamiento para utilidades KUNAQ 1 6/07/2023 6/07/2023
07.05 Pendiente Revisar archivo de importacón en AFP NET KUNAQ 1 7/07/2023 7/07/2023
07.06 Pendiente Pruebas internas KUNAQ 1 8/07/2023 8/07/2023
07.07 Pendiente Ambiente de pruebas KUNAQ 10/07/2023 10/07/2023 A partir de las 10am
07.08 Pendiente Pruebas de usuario y observaciones MUYA 2 10/07/2023 11/07/2023
07.09 Pendiente Levantar observaciones KUNAQ 1 12/07/2023 12/07/2023
07.10 Pendiente Conformidad de levantar observaciones MUYA 1 13/07/2023 13/07/2023
07.11 Pendiente Pase a producción KUNAQ 1 14/07/2023 14/07/2023 A partir de las 10am



 Cliente: Inversiones Muya Proyecto:

Nivel 1 Nivel 2 Actividad Responsable Días Fecha Inicio Fecha Final

Ajustes del Módulo de Gestión de Planilla

Estado Observaciones

CRONOGRAMA DE PROYECTO 
Formato KQ-FGP-002

Versión 1.0

Fecha 25/05/2023

08 Fase : Cierre de proyecto
08.01 Pendiente Elaboración de acta de cierre KUNAQ 1 17/07/2023 17/07/2023
08.02 Pendiente Aprobación de acta de cierre MUYA 1 18/07/2023 18/07/2023


