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	Nombre del proyecto: 
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[bookmark: _Toc115778686]
1. [bookmark: _Toc115778685]Involucrados: 
	Nombre
	Área
	Participación / rol

	Leonardo Flores
	GDH
	Líder del proyecto

	Leonardo Flores
	GDH
	Definición del proyecto

	Juan Carlos Barros
	Operaciones
	Project Sponsor

	Luis Rojas
	Proyectos digitales 
	Project manager

	Luigi Valle
	Proyectos digitales
	Coordinador de pruebas



2. Pruebas de módulos y/o procesos del proyecto: 

	Procesos
	Aprobación por:
	Fin de pruebas:

	1. Independizar el descuento de AFP y ONP
2. [bookmark: _Toc113619699]Liquidación de BBSS – Modificación del cálculo de EsSalud
3. Reporte de liquidación de beneficios sociales
4. Corrección de error en el formato de liquidación
5. Correcciones en el reporte preliminar de asiento contable
6. Agregar datos a los cesados
	· Leonardo Flores
	· 20/02/2023



3. Observaciones y/o Feedback:

· No se encontraron observaciones ni feedback.

4. Documentos relacionados

· H:\8.3 Proyectos\Proyectos\2022\GDH\3. Modificaciones GDH - SG5 planillas
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