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Nº Tareas/casos #Pruebas #Errores Resultado/Observaciones del equipo de pruebas 

ítem 1. Modificar el web service de “Consulta de precios” 

1. 

Modificar el web service de “Consulta de precios” 

Campo: max_cuotas_CUOI 

Nueva regla: mayor o igual a cero 

ok   

2.     

3.     

ítem 2. Modificar validación en la oportunidad 



Nº Tareas/casos #Pruebas #Errores Resultado/Observaciones del equipo de pruebas 

4. 

Modificar la validación del campo “Cuota inicial” 

Ubicación: 

o Sección: Datos de segunda obligatorios 

o Subsección: Modalidad de pago 

o Campo: Cuota inicial 

Nueva regla: mayor o igual a cero 

ok  

 

5. 

Probar que otros campos (por ejemplo: "Cantidad de Cuotas CUI") no 
deben ocasionar nuevas alertas o truncar el proceso de cambio de fase al 
dar clic en el botón “Calcular totales precios”. 

ok  

 



Nº Tareas/casos #Pruebas #Errores Resultado/Observaciones del equipo de pruebas 

6. 

Cierre de la oportunidad y pase a SG5 

ok  

 

7. 

Verificación del contrato al emitir contrato 

ok  

 

 
Observaciones: 
Sin observaciones adicionales. 
 
 



Recomendaciones: 
Actualmente se requiere de un usuario para que pueda modificar la CUI y proceder con el cierre en CRM. 
Se pueda agregar un flag de practiplan la cual el mismo CRM marque tanto en la cuota inicial como en la cantidad de CUI como cero y el 
mismo SG5 reciba ello sin observación. 
 


