
 Cliente: Muya Proyecto:

Nivel 1 Nivel 2 Actividad Responsable Días Fecha Inicio Fecha Final

01
01.01 Pendiente Elaboración de cronograma de trabajo KUNAQ 1 21/09/2023 21/09/2023

02 Fase : Desarrollo funcionalidad

02.01 Pendiente Modificación en la maestra de servicio KUNAQ 1 2/10/2023 2/10/2023

02.02 Pendiente Modificación en la ventana de Seguimiento del Contrato KUNAQ 1 3/10/2023 3/10/2023
02.03 Pendiente Modificación en la ventana de prospecto KUNAQ 1 4/10/2023 4/10/2023
02.04 Pendiente Tabla de configuración de número cuotas pagadas KUNAQ 1 5/10/2023 5/10/2023

02.05 Pendiente
Modificación de proceso de activación de contratos Practiplan, con la nueva 
lógica KUNAQ 2 6/10/2023 9/10/2023

02.06 Pendiente Mensaje de error de cancelación y activación (en la trazabilidad) KUNAQ 2 16/10/2023 17/10/2023
02.07 Pendiente Modificación del web service de recepción para los cambios indicados. KUNAQ 2 18/10/2023 19/10/2023
02.08 Pendiente Pruebas internas KUNAQ 2 20/10/2023 23/10/2023
02.09 Pendiente Indicar entorno de prueba MUYA 20/10/2023 20/10/2023
02.10 Pendiente Entorno de pruebas de usuario KUNAQ 23/10/2023 23/10/2023 Se tendra listo al finalizar el dia

02.11 Pendiente Pruebas de usuario KUNAQ/MUYA 4 24/10/2023 27/10/2023
02.12 Pendiente Levantamiento de observaciones KUNAQ 1 30/10/2023 30/10/2023
02.13 Pendiente Validacion final usuario MUYA 1 31/10/2023 31/10/2023

02.14 Pendiente Pase a producción KUNAQ/MUYA

03 Fase : Cierre de proyecto
04.01 Pendiente Elaboración de acta de cierre KUNAQ 1 3/11/2023 3/11/2023 La fecha va en función al pase a producción
04.02 Pendiente Aprobación de acta de cierre MUYA 1 4/11/2023 4/11/2023 La fecha va en función al pase a producción

En línea / Deben entregar la relacióm de observaciones 
una vez realizadas las pruebas diarias / El horario se 
coordina con el cliente

Se detiene el día 6/10 a solicitud del cliente para 
empezar Reducciones durante 3 días

Practiplan -2

La fecha se coordinará con el cliente.
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