
31153A6C92494dba9263C2F23C9D97E0.WBS_Schedule1
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5
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Proyecto de
Automatización de

Proceso de Vacaciones

Inicialización y
Planificación

Aprobación de la Acta
de Constitución

Definición de
Requerimientos

Generales

Definición de Matriz de
Responsabilidades

Kickoff Meeting

Definición de Alcance y
Requerimientos

Especificos

Análisis RAMS

Entrega del Plan de
Adquisiciones

Plan de Pruebas del
Software

Portal Web del
Trabajador

Plan de animaciones

Flujo de pantallas

Estructura del
contenido

Optimización de la
accesibilidad

APIs: Interface de
conexión con servicios

Reporte de Validación
de Portal Web

Automatización del
proceso de Vacaciones

Memoria Descriptiva de
Atributos y Lógicas del
proceso de Vacaciones

Modelamiento de Base
de Datos

Desarrollo de Lógicas
del Proceso de

Vacaciones

Reporte de Validación
de Aut. Proc.
Vacaciones

Automatización de
Generación de

Documentos de
Vacaciones

Memoria Descriptiva de
Atributos y Lógicas del

documentos de
Vacaciones

Desarrollo de
Autenticación de
Firmas Digitales

Desarrollo de
Generación de

Documentos de
Vacaciones

Reporte de aceptación
de Aut. Gen. Doc.

Vacaciones

Pruebas

Pruebas de Aceptación
en Simulador

Pruebas de Aceptación
en Servidores en la Nube

Pruebas de Integración
con Otros Módulos

Cierre del Proyecto

Entrega de Reporte de
Pruebas

Levantamiento
observaciones

Entrega de Manuales de
operación y

mantenimiento

Fin del Proyecto

1 46 días
12/05/2023 14/07/2023

2 1 día
12/05/2023 12/05/2023

3 0 días
12/05/2023 12/05/2023

4 1 día
12/05/2023 12/05/2023

5 1 día
12/05/2023 12/05/2023

6 1 día
12/05/2023 12/05/2023

7 1 día
12/05/2023 12/05/2023

8 1 día
12/05/2023 12/05/2023

9 1 día
12/05/2023 12/05/2023

10 1 día
12/05/2023 12/05/2023

11 24 días
12/05/2023 14/06/2023

12 3 días
12/05/2023 16/05/2023

13 6 días
17/05/2023 24/05/2023

14 10 días
17/05/2023 30/05/2023

15 7 días
29/05/2023 6/06/2023

16 8 días
5/06/2023 14/06/2023

17 0 días
12/05/2023 12/05/2023

18 40 días
12/05/2023 6/07/2023

19 15 días
1/06/2023 21/06/2023

20 15 días
8/06/2023 28/06/2023

21 20 días
9/06/2023 6/07/2023

22 0 días
12/05/2023 12/05/2023

23 38 días
12/05/2023 4/07/2023

24 10 días
7/06/2023 20/06/2023

25 15 días
13/06/2023 3/07/2023

26 15 días
14/06/2023 4/07/2023

27 0 días
12/05/2023 12/05/2023

28 7 días
6/07/2023 14/07/2023

29 4 días
11/07/2023 14/07/2023

30 3 días
6/07/2023 10/07/2023

31 6 días
6/07/2023 13/07/2023

32 1 día
12/05/2023 12/05/2023

33 0 días
12/05/2023 12/05/2023

34 1 día
12/05/2023 12/05/2023

35 1 día
12/05/2023 12/05/2023

36 0 días
12/05/2023 12/05/2023




