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Entregas Adaptativas


Nuestro proyecto será desarrollado mediante entregas adaptativas, dentro del marco de trabajo de Scrum.



Para ello, contamos con el siguiente producto backlog priorizado:

	Prioridad
	Product backlog

	1
	Creación del portal del colaborador

	2
	Nivel de seguridad de las contraseñas

	3
	Árbol de navegación

	4
	Subproceso de solicitud de vacaciones

	5
	Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones

	6
	Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones

	7
	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”

	8
	Reporte de solicitud de vacaciones

	9
	Subproceso de reprogramación de vacaciones

	10
	Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador

	11
	Reporte de vacaciones por trabajador

	12
	Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones”

	13
	Subproceso de anulación de vacaciones

	14
	Subproceso de pago de vacaciones

	15
	Subproceso de notificación

	16
	Subproceso de eliminación de cesados

	17
	Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones





A continuación, le asignamos una estimación de esfuerzo según los siguientes pesos:

1, 3, 5, 8, 13, 20, 40






Usando como referencia la primera historia de usuario del producto backlog, al cual se asignamos un valor de 8:

	Product backlog
	Esfuerzo

	Creación del portal del colaborador
	8

	Nivel de seguridad de las contraseñas
	3

	Árbol de navegación
	1

	Subproceso de solicitud de vacaciones
	13

	Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones
	8

	Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones
	8

	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”
	5

	Reporte de solicitud de vacaciones
	5

	Subproceso de reprogramación de vacaciones
	5

	Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador
	8

	Reporte de vacaciones por trabajador
	5

	Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones”
	5

	Subproceso de anulación de vacaciones
	3

	Subproceso de pago de vacaciones
	3

	Subproceso de notificación
	13

	Subproceso de eliminación de cesados
	1

	Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones
	8





Nuestro sprint tiene una duración de 2 semanas. Para nuestro primer sprint incluiremos:

	Product backlog
	Esfuerzo
	Sprint

	Creación del portal del colaborador
	8
	Sprint 1

	Nivel de seguridad de las contraseñas
	3
	

	Árbol de navegación
	1
	





Con ello, en nuestro primer sprint podemos realizar un esfuerzo de 12 (8 + 3 + 1).


A continuación, comenzamos a ordenar las historias de usuario en el resto de sprints buscando que los esfuerzos sumen entre 11 a 13 (estimación realizada en conversación con el equipo de desarrollo), de la siguiente manera:



	Product backlog
	Esfuerzo
	Sprint

	Creación del portal del colaborador
	8
	Sprint 1

	Nivel de seguridad de las contraseñas
	3
	

	Árbol de navegación
	1
	

	Subproceso de solicitud de vacaciones
	13
	Sprint 2

	Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones
	8
	Sprint 3

	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”
	5
	

	Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones
	8
	Sprint 4

	Reporte de solicitud de vacaciones
	5
	

	Subproceso de reprogramación de vacaciones
	5
	Sprint 5

	Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador
	8
	

	Reporte de vacaciones por trabajador
	5
	Sprint 6

	Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones”
	5
	

	Subproceso de anulación de vacaciones
	3
	

	Subproceso de notificación
	13
	Sprint 7

	Subproceso de pago de vacaciones
	3
	Sprint 8

	Subproceso de eliminación de cesados
	1
	

	Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones
	8
	




Finalmente, definimos los release:

	Product backlog
	Sprint
	Release

	Creación del portal del colaborador
	Sprint 1
	Release 1

	Nivel de seguridad de las contraseñas
	
	

	Árbol de navegación
	
	

	Subproceso de solicitud de vacaciones
	Sprint 2
	

	Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones
	Sprint 3
	

	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”
	
	

	Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones
	Sprint 4
	Release 2

	Reporte de solicitud de vacaciones
	
	

	Subproceso de reprogramación de vacaciones
	Sprint 5
	Release 3

	Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador
	
	

	Reporte de vacaciones por trabajador
	Sprint 6
	Release 4

	Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones”
	
	

	Subproceso de anulación de vacaciones
	
	

	Subproceso de notificación
	Sprint 7
	Release 5

	Subproceso de pago de vacaciones
	Sprint 8
	

	Subproceso de eliminación de cesados
	
	

	Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones
	
	






Finalmente, se detallan los sprint backlog:

	Sprint
	Sprint backlog

	Sprint 1
	Creación del portal del colaborador

	
	Nivel de seguridad de las contraseñas

	
	Árbol de navegación

	Sprint 2
	Subproceso de solicitud de vacaciones

	Sprint 3
	Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones

	
	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”

	Sprint 4
	Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones

	
	Reporte de solicitud de vacaciones

	Sprint 5
	Subproceso de reprogramación de vacaciones

	
	Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador

	Sprint 6
	Reporte de vacaciones por trabajador

	
	Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones”

	
	Subproceso de anulación de vacaciones

	Sprint 7
	Subproceso de notificación

	Sprint 8
	Subproceso de pago de vacaciones

	
	Subproceso de eliminación de cesados

	
	Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones
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