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1. Tablero Kanban

Hemos creado el siguiente tablero Kanban para el caso de estudio en Trello:
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2. 
3. Indicadores de valor ganado

Para el caso de estudio, estos son los indicadores:

Mes 1
	PV
	S/ 10,000.00

	EV
	S/ 10,000.00

	AC
	S/ 15,000.00



Mes 2
	PV
	S/ 40,000.00

	EV
	S/ 40,000.00

	AC
	S/ 40,000.00



Mes 3 y 4
	PV
	S/ 95,000.00

	EV
	S/ 50,000.00

	AC
	S/ 80,000.00



	Valor Planeado

	PV
	S/ 145,000.00



	Valor Ganado

	EV
	S/ 100,000.00



	Costo Actual

	AC
	S/ 135,000.00



	Variación del Cronograma

	SV = EV - PV

	SV
	-S/ 45,000.00



	Desempeño del Cronograma

	SPI = EV/PV
	

	SPI 
	0.69



	Variación del Costo

	CV = EV-AC
	

	CV
	-S/ 35,000.00



	Desempeño del Costo

	CPI = EV/AC

	CPI 
	0.74







4. 
5. Presentación ejecutiva

[image: ]Para la presentación ejecutiva, hemos desarrollado el siguiente tablero en PowerBi:
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