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INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO
· Proyecto: Automatización del proceso de vacaciones

· Empresa: Grupo Muya

· Descripción: Es un proyecto interno que forma parte del portafolio de eficiencia operativa, el cual tiene el programa de automatización de procesos de gestión de personal. Este programa se divide en 5 etapas, una cada año, que empezó el 2021 y terminará el 2025, cuyo fin es crear un sistema de gestión de planilla y de personal para el área de RRHH con procesos automatizados para Perú y Ecuador.
· Fecha de corte: al 16/06/2023, al finalizar el 3° sprint
1. ESTADO DEL PROYECTO:  
1.1 ESTADO DEL PROYECTO - metricas:  
Restricciones
	Restricciones
	Verde
	Amarillo
	Naranja
	Rojo

	Variación del  Tiempo
	( ~= 0%)
	(+0 – 5%)
	(+5– 10% )
	(>10%)

	Valor
	
	2.5%
	
	


	Restricciones 
	Verde
	Amarillo 
	Naranja
	Rojo

	Variación del Presupuesto
	  ( ~= 0%)  
	 (+0 – 10%) 
	 (+10– 20% )
	 (>20%)

	Valor
	-3.9%
	
	
	


Estado del proyecto:
	ESTADO DEL CRONOGRAMA:

	Adelantado
	A tiempo
	No Actualizado
	Atrasado
	No Existe

	
	
	
	X
	


	ESTADO DEL PRESUPUESTO:

	Favorable
	Dentro del ppto
	No Actualizado
	Sobrecostos
	Fuera de Control

	X
	
	
	
	


Indicadores
	DIAS DEL PROYECTO:

	Duración total del proyecto (expresado en días laborables)
	80
	Días laborables transcurridos 
	30
	%Días laborales/transcurridos
	37.5%

	RIESGOS:

	Numero de Riesgos Actuales:
	1
	Exposición al Riesgo Mayor:
	Atraso en el cronograma, que puede ser recuperable

	Numero de Riesgos Reporte anterior:
	3
	Exposición al Riesgo Mayor reporte anterior:
	Atraso en el cronograma, Recuperación en evaluación

	PROBLEMAS:

	Numero de Problemas Actuales:
	4
	Numero de Problemas reporte anterior:
	7

	RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO:

	El proyecto tiene un ligero retraso, que no impactará en el cronograma pues se busca suplantar retirando características a una de las historias de usuario finales, causando un impacto mínimo al alcance.



2. SEGUIMIENTO
2.1 situacion actual del proyecto - avances al 16/06/2023
Se realiza la evaluación del proyecto al finalizar el sprint 3:
	Product backlog
	Sprint
	Release
	% real
	% planificado

	Creación del portal del colaborador
	Sprint 1
	Release 1
(Hito 1)
	12.5%
	12.5%

	Nivel de seguridad de las contraseñas
	
	
	
	

	Árbol de navegación
	
	
	
	

	Subproceso de solicitud de vacaciones
	Sprint 2
	
	25%
	25%

	Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones
	Sprint 3
	
	35%
	37.5%

	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”
	
	
	
	

	Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones
	Sprint 4
	Release 2
	
	50%

	Reporte de solicitud de vacaciones
	
	
	
	

	Subproceso de reprogramación de vacaciones
	Sprint 5
	Release 3
	
	62.5%

	Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador
	
	
	
	

	Reporte de vacaciones por trabajador
	Sprint 6
	Release 4
	
	75%

	Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones”
	
	
	
	

	Subproceso de anulación de vacaciones
	
	
	
	

	Subproceso de notificación
	Sprint 7
	Release 5
	
	87.5%

	Subproceso de pago de vacaciones
	Sprint 8
	
	
	100%

	Subproceso de eliminación de cesados
	
	
	
	

	Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones
	
	
	
	


2.2 Comportamiento del cronograma de los últimos informes
	Periodo
	%Trabajo Completado
	%Trabajo Planificado
	Variación %

	Sprint 1
	12.5%
	12.5%
	0%

	Sprint 2
	25%
	25%
	0%

	Sprint 3
	35%
	37.5%
	-6.67%


2.3 ACTIVIDADES principales REALIZADAS EN EL PERIODO: 05/06/2023 al 16/06/2023
En el sprint 3 se realizaron las siguientes historias de usuario:

· Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones (partes 1, 2 y 3)
· Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” (partes 1 y 2)
2.4 CAMBIOS en el periodo
	Nº
	Nombre y Descripción del Cambio
	Impacto en el Cronograma
	Estado *
	Resp.

	1
	Incluir la historia de usuario faltante al siguiente sprint
	No se modifica el cronograma, pero al final se debe modificar el alcance y sacar alguna característica del producto para cumplir con el tiempo
	Aprobado
	Product owner

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Estado: Aprobado, desaprobado, en revisión, en proceso

2.5 PENDIENTES A LA FECHA

{Indique las actividades que están con retrasos o con fechas vencidas}

	Pendientes a la fecha
	Fecha

Planificada
	% Avance
	Responsable
	Problemáticas

	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” - parte 2
	16/06/2023
	10%
	Equipo de desarrollo
	No se completó la historia de usuario por un problema técnico, el cual ya fue resuelto

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.6 PRÓXIMAS ACTIVIDADES Periodo: 19/06/2023 - 03/07/2023
El sprint 4 cuenta con las siguientes historias de usuario:

· Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones” - parte 2

· Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones - partes 1, 2 y 3
· Reporte de solicitud de vacaciones - parte 1
