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	CIERRE DE PROYECTO: Roll out Ecuador - Exactus
	Fecha de reporte:
03/11/2022



Reporte de cierre del proyecto: Roll out Ecuador - Exactus
	Nombre del proyecto: 
	Roll out Ecuador - Exactus

	Líder del proyecto:
	Juan Carlos Barros – Gerente de Operaciones

	Coordinador del proyecto:
	Luis Rojas – Analista de Operaciones

	Fecha de inicio de desarrollo:
	30/04/22

	Fecha de finalización del proyecto:
	31/08/22


[bookmark: _Toc115778686]

1. [bookmark: _Toc115778685]Involucrados: 
	Nombre
	Área
	Participación / rol

	Juan Carlos Barros
	Operaciones
	Líder del proyecto y Sponsor Project

	Marcos Castro
	Administración y finanzas
	Definición de contenido

	Luis Rojas
	Proyectos digitales 
	Proyect manager

	Paul Peñaherrera
	Proyectos digitales
	Responsable de seguimiento y pruebas



2. Módulos y/o procesos del proyecto: 
	Área
	Módulos o proceso
	Aprobado por:
	Fecha de aprobación:

	Contabilidad
	1. Administración del Sistema
2. Contabilidad General (CG)
3. Control Bancario (CB)
4. Cuentas por Pagar (CP)
5. Caja Chica (CJ)
6. Obligaciones y Acreencias (OB)
7. Activos Fijos (AF)
8. Registro de compras y ventas
	•Luis Ramírez
•Yadira Rodríguez
•Alfredo Ponce

	· 31/08/22
· 31/08/22
· 20/08/22

	Logística
	1. Requisiciones (RQ)
2. Control de Inventarios (CI)
3. Compras (CO)
	
	

	TI
	1. Creación de usuarios
2. Otorgamiento de permisos
	
	



3. Observaciones y/o Feedback:

· [bookmark: _Hlk118377008]No se encontraron observaciones ni feedback.

4. Documentos relacionados

	· Ficha de instalación de Exactus ERP
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FICHA DE INSTALACIÓN DEL CLIENTE

INVERSIONES MUYA INVERMUYA C.A.





1. Datos Generales



		Dirección:

		Cdla.Santa Cecilia 4TO CJON D NO, Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL



		Teléfono:

		-

		Fax:

		-

		País:

		Ecuador



		Contacto:

		Hugo de la Torre

		Cargo:

		Representante Legal

		Teléfono:

		+593 99 463 0213



		Tipo de contrato de servicio:

		[bookmark: Casilla1][bookmark: Casilla2]|_|Horas	|_|Proyecto









2. Plataforma del Sistema



		Sistema operativo del servidor de base de datos



		|X|Windows 

		|_|Linux

		|_|Unix

		|_|Novell

		Versión:

		10.0.14393



		Base de datos



		|X|SQL Server

		|_|Oracle        

		Versión:

		15.0.18358.0



		Datos adicionales (Oracle)



		Tablespace (tablas)

		     



		Tablaspace (índices)

		     



		Tablespace (temporal)

		     









3. Creación de compañías



		Número de compañías

		1



		Compañías



		Código (Hasta 10 caracteres)

		Nombre/Descripción



		ECU MUYA

		INVERSIONES MUYA INVERMUYA C.A. - RUC:0993368743001



		     

		     



		     

		     



		     

		     



		     

		     





4. 
Instalación de módulos



		Módulos



		|_| (AA) Administración de Almacenes

|_| (AC) Análisis de Capacidad

|_| (AF) Activos Fijos

|_| (AL) Softland Alertas

|_| (AM) Administración del Mantenimiento

|_| (AP) Administración de Productos

[bookmark: Check1]|_| (AS) Administración del Sistema

|_| (CB) Control Bancario

|_| (CC) Cuentas por Cobrar

|_| (CF) Flujo de Caja

|_| (CG) Contabilidad General

|_| (CI) Control de Inventarios

|_| (CJ) Caja Chica

|_| (CN) Control de Nómina

|_| (CO) Compras

|_| (CP) Cuentas por Pagar

|_| (CS) Contratos de Servicios

|_| (CT) Costos

|_| (CX) Cuenta Corriente Personal

|_| (CZ) Cotizaciones

|_| (EV) Estadísticas de Venta

		|_| (FA) Facturación

|_| (FC) Facturación de Contratos

|_| (FI) Firmas

|_| (FP) Formulación del Presupuesto

|_| (GC) Gestión de Cobranza

|_| (IM) Importaciones

|_| (IP) Impuestos

|_| (LC) Letras por Cobrar

|_| (LP) Letras por Pagar

|_| (OB) Obligaciones

|_| (OC) Obras en Curso

|_| (PC) Producción y Costos

|_| (PM) Plan Maestro de Producción

|_| (PP) Portal de Personal

|_| (PV) Pronóstico de Ventas

|_| (PY) Control de Proyectos

|_| (RH) Recursos Humanos

|_| (RM) Requerimiento de Materiales

|_| (RP) Generador de Reportes

|_| (RQ) Requisiciones

|_| (RV) Registro de Vacaciones









5. Responsables



		Cliente



		Contacto de soporte

		Alfredo Ponce - Celular: 966 471 717



		Líder del proyecto

		Luis Rojas



		BCTS Consulting



		Jefe de proyecto

		     



		Consultor de proyecto 

		     









6. Fecha



		Fecha requerida de instalación*:

		11/04/2022







* Se debe notificar al área de soporte con una semana de anticipación para la preparación de la base de datos y la media digital.

		Solicitud de Instalación del Cliente
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