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	CIERRE DE PROYECTO: PÁGINA WEB
	Fecha de reporte:
12/10/2022



Reporte de cierre del proyecto: Roll out Ecuador – SG5 Camposanto 
	Nombre del proyecto: 
	Roll out Ecuador – SG5 Camposanto

	Líder del proyecto:
	Juan Carlos Barros – Gerente de Operaciones

	Coordinador del proyecto:
	Luis Rojas – Analista de Operaciones

	Fecha de inicio del proyecto:
	18/04/2022

	Fecha de finalización del proyecto:
	


[bookmark: _Toc115778686]
1. [bookmark: _Toc115778685]Involucrados: 
	Nombre
	Área
	Participación / rol

	Juan Carlos Barros
	Operaciones
	Líder del proyecto 

	Marcos Castro
	Administración y finanzas
	Definición de contenido

	André Mendoza
	Comercial
	Definición de contenido

	Deisy Huamán
	SAC
	Patrocinador

	Luis Rojas
	Proyectos digitales 
	Proyect manager

	Paul Peñaherrera
	Proyectos digitales 
	Coordinador de pruebas



2. Módulos y/o procesos del proyecto: 
	Sistema
	Área
	Módulos o proceso
	Aprobado por:
	Fecha de aprobación:

	SG5
	Contabilidad
	1. Revisión de documentos (facturas, NC, ND, recibos)
2. Configuración de cuentas contables de servicios
	•Luis Ramírez
•Juan Carlos Chávez
•Tymiller Llacza
	· Xxxxxxxx
· 24/11/22
· Xxxxxxxx

	
	R&C
	1. Resolución
2. Refinanciamiento
3. Carga de tramas
4. Reportes
	
	

	
	Emisión
	1. Clientes
2. Prospectos
3. Generación de contrato
4. Modificación de contrato
5. Activación
6. Seguimiento
7. Reportes
	
	



	Sistema
	Área
	Módulos o proceso
	Aprobado por:
	Fecha de aprobación:

	SG5
	SAC
	1. Reubicación
2. Uso de servicio
3. Planimetría
4. Cancelaciones
5. Reportes
	•Deisy Huamán
•Mijael Palacios
•Alfredo Ponce
	· 18/11/2022
· 09/11/2022
· 15/11/2022

	
	Comercial
	1. Lista de precios
2. Árbol del vendedor
3. Carga de comisiones
4. Vinculación con Power BI
5. Metas comerciales
6. BD Comercial
	
	

	
	TI
	1. Creación de usuarios
2. Otorgamiento de permisos
3. Creación de series y servicios
4. Rechazos
	
	



3. Observaciones y/o Feedback:
· Los códigos de los productos de Perú tienen que ser los mismo que los de Ecuador.
· Las pruebas de creación de usuarios (Planilla) y otorgamiento permisos (Camposantos - Planilla) no se realizará hasta el pase a producción.
· No se llegó a finalizar las pruebas de carga de tramas porque el contacto en Ecuador no finalizo la gestión y se paralizo el proyecto.


4. Documentos relacionados
	· No se encontraron documentos relacionados.
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