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	CIERRE DE PROYECTO: Roll out Ecuador – SG5 Planilla
	Fecha de reporte:
12/10/2022



Reporte de cierre del proyecto: Roll out Ecuador – SG5 Planilla 
	Nombre del proyecto: 
	Ecuador

	Líder del proyecto:
	Juan Carlos Barros – Gerente de Operaciones

	Coordinador del proyecto:
	Luis Rojas – Analista de Operaciones

	Fecha de inicio del proyecto:
	18/04/2022

	Fecha de finalización del proyecto:
	25/11/2022


[bookmark: _Toc115778686]
1. [bookmark: _Toc115778685]Involucrados: 
	Nombre
	Área
	Participación / rol

	Juan Carlos Barros
	Operaciones
	Project Sponsor 

	Natali Ramos
	GDH
	Definición de contenido

	Luis Rojas
	Proyectos digitales 
	Proyect manager

	Paul Peñaherrera
	Proyectos digitales 
	Coordinador de pruebas



2. Módulos y/o procesos del proyecto: 
	Sistema
	Área
	Módulos o proceso
	Estatus

	SG5 - Planilla
	GDH
	1. Homologaciones
2. Afiliación a la seguridad social
3. Licencias maternidad/pater.
4. Décimo tercer sueldo
5. Décimo cuarto sueldo
6. Fondo de reserva
7. Liquidación de BBSS
8. Formatos
9. Jubilación
	Pruebas realizadas por Leonardo Flores.
Fecha de aprobación: 25/11/22.

	
	
	1. Vacaciones anuales
2. Provisiones
3. Utilidades
4. Reportes
	Pruebas inconclusas, pospuestas para 2023.

	
	
	1. Horas extras y suplementarias
2. Impuesto a la renta
3. Salario digno
	Ratificación pendiente para 2023, pues la responsable se retiró de la empresa.



3. Observaciones y/o Feedback:
· El proceso de jubilación a cargo del empleador no se implementará en el sistema debido a la complejidad del proceso, el cual sale del requerimiento inicial. Además, es una casuística que sucede rara veces.

4. Documentos relacionados
	· No se encontraron documentos relacionados.
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