
 Cliente: Muya Proyecto:

Nivel 1 Nivel 2 Actividad Responsable Días Fecha Inicio Fecha Final

01
01.01 Pendiente Elaboración de cronograma de trabajo KUNAQ 1 4/09/2023 4/09/2023

02 Fase : Acceso al portal

02.01 Pendiente Proceso de pago mediante la pasarela (boton) KUNAQ 4 5/09/2023 8/09/2023

02.02 Pendiente Pruebas proveedor pasarela KUNAQ 1 11/09/2023 11/09/2023
02.03 Pendiente Preparación entorno de la aplicación KUNAQ 3 11/09/2023 13/09/2023
02.04 Pendiente Maquetación pantalla de inicio y arbol de navegación KUNAQ 2 14/09/2023 15/09/2023
02.06 Pendiente Funcionalidad de puntos del 5 al 7 del DF KUNAQ 10 18/09/2023 29/09/2023
02.07 Pendiente Aprobación del diseño KUNAQ/MUYA 19/09/2023 19/09/2023
02.08 Pendiente Funcionalidad Baja de usuario - SG5 KUNAQ 1 25/09/2023 25/09/2023
02.10 Pendiente Entrega de diseño de formularios para la fase : Pago de clientes MUYA 26/09/2023 26/09/2023
02.09 Pendiente Pruebas internas KUNAQ 2 2/10/2023 3/10/2023
02.11 Pendiente Datos para el entorno de prueba MUYA 28/09/2023 28/09/2023
02.12 Pendiente Entorno de pruebas de usuario KUNAQ 3/10/2023 3/10/2023 Se tendra listo al finalizar el dia

02.13 Pendiente Pruebas de usuario MUYA 2 4/10/2023 5/10/2023
02.14 Pendiente Levantamiento de observaciones KUNAQ 1 6/10/2023 6/10/2023
02.15 Pendiente Validacion final usuario MUYA 1 9/10/2023 9/10/2023

03 Fase : Pago de clientes
03.01 Pendiente Maquetación de pagos e historial de pagos KUNAQ 2 4/10/2023 5/10/2023
03.02 Pendiente Aprobación del diseño KUNAQ/MUYA 9/10/2023 9/10/2023
03.03 Pendiente Funcionalidad de puntos del 10 y 11 del DF KUNAQ 5 9/10/2023 13/10/2023
03.04 Pendiente Acoplar el punto visto en el item 02.01 KUNAQ 2 16/10/2023 17/10/2023
03.05 Pendiente Pruebas internas KUNAQ 2 18/10/2023 19/10/2023
03.06 Pendiente Entorno de pruebas de usuario KUNAQ 19/10/2023 19/10/2023 Se tendrá listo al finalizar el día

03.07 Pendiente Pruebas de usuario MUYA 5 20/10/2023 26/10/2023
03.08 Pendiente Levantamiento de observaciones KUNAQ 1 27/10/2023 27/10/2023
03.09 Pendiente Validacion final usuario MUYA 1 30/10/2023 30/10/2023

03.10 Pendiente Pase a producción KUNAQ 1
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1) La fecha la debe indicar el cliente una vez pasada la 
validación final.                                               2) El 
cliente debe indicar el servidor donde se subirá la 
aplicación.

En línea / Deben entregar la relacióm de observaciones 
una vez realizadas las pruebas diarias / El horario se 
coordina con el cliente

Estado Observaciones

Fase: Inicio

Cambio solicitado por L.Rojas // Validar la entrega de las 
apis y sus especificaciones

Reunión 15 minutos / Hora se coordinará

En línea / Deben entregar la relacióm de observaciones 
una vez realizadas las pruebas diarias / El horario se 
coordina con el cliente
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Estado Observaciones

04 Fase : Cierre de proyecto
04.01 Pendiente Elaboración de acta de cierre KUNAQ 1 La fecha va en función al pase a producción
04.02 Pendiente Aprobación de acta de cierre MUYA 1 La fecha va en función al pase a producción


