

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
V1	DD	MN	GM	06.07.11	Versión Original

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE COMPLEJO HABITACIONAL AQUAMARINA	COMUMAR

PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR	CÓDIGO DE ELEMENTO WBS	TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	FORMA DE CONTACTAR PROVEEDORES	REQUERIMIENTO DE ESTIMACIONES INDEPENDIENTES	ÁREA/ROL/PERSO NA RESPONSABLE DE LA COMPRA	MANEJO DE MÚLTIPLES PROVEEDORES	PROVEEDORES PRE-CALIFICADOS	CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS				
									Planif. Contrat	Solic. Resp.	Selecc. Proveed.	Admin. Contrato	Cerrar Contrato
									Del al	Del al	Del al	Del al	Del al
Adquisición de materiales (acero)	1.2.3.2.1 Adquisición de materiales	Contrato Costo fijo-Costo unitario por Pieza	* Solicitud de requerimiento * Coordinación de fechas de entrega * Confirmación de disponibilidad *Firma de contrato	Representante de proveedor	Cotizaciones anteriores	Procura	Lista de Proveedores	Metales Arequipa, Sider peru	05-03-12	15-03-12	24-03-12	30-03-12	04-04-12
Adquisición de materiales (concreto pre-mezclado,	1.2.3.2.1 Adquisición de materiales	Contrato Costo fijo-Costo unitario por m3	* Solicitud de requerimiento * Coordinación de fechas de entrega * Confirmación de disponibilidad *Firma de contrato	Representante de proveedor	Cotizaciones anteriores	Procura	Proveedor único	Unicorn	05-03-12	15-03-12	24-03-12	30-03-12	04-04-12

									05-03-12	15-03-12	24-03-12	30-03-12	04-04-12
Servicio de alquiler de grúas	1.2.3.2.2 Adquisición de equipos	Contrato Costo fijo- Costo unitario por día	* Solicitud de servicios * Coordinación de fechas y horarios * Confirmación de disponibilidad *Firma de contrato	Representante de proveedor	Cotizaciones anteriores	Procura	Lista de Proveedores	Gruas SA Maura SA	05-03-12	15-03-12	24-03-12	30-03-12	04-04-12
Servicio de alquiler de encofrados	1.2.3.2.2 Adquisición de equipos	Contrato Costo fijo- Costo unitario por día	* Solicitud de servicios * Coordinación de fechas y horarios * Confirmación de disponibilidad *Firma de contrato	Representante de proveedor	Cotizaciones anteriores	Procura	Proveedor único	Ulma	05-03-12	15-03-12	24-03-12	30-03-12	04-04-12
Suministro e instalación de vidrio	1.2.3.2.3 Sub-Contratos	Contrato Reembolsable	* Solicitud de servicios * Coordinación de fechas y horarios * Confirmación de disponibilidad *Firma de contrato	Representante de proveedor	Cotizaciones anteriores	Procura	Proveedor único	Miyasato	05-03-12	15-03-12	24-03-12	30-03-12	04-04-12
Instalación	1.2.3.2.3	Contrato	* Solicitud de	Representa	Cotizaciones	Procura	Proveedor	Delta					

