

Fuente: Sexta Edición de la Guía del PMBOK PMI y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
Elaborado por Luis Félix Mejía Tam

Plan para la dirección del proyecto


- Plan de gestión de recursos
- Plan de gestión de riesgos
- Línea base de costos :

Documentos del proyecto:

- Registro de lecciones aprendidas
- Cronograma del proyecto
- Asignaciones del equipo del proyecto
- Calendario de recursos
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos
- Registro de interesados

Factores ambientales de la empresa

Activos de los procesos de la organización



Juicio de expertos

Habilidades interpersonales y de equipo

- Facilitación

Recopilación de datos

- Entrevistas

Estrategia para amenazas

Solicitudes de cambio

Actualizaciones al plan de dirección del proyecto

- Plan de gestión del cronograma
- Plan de gestión de costos
- Plan de gestión de calidad
- Plan de gestión de recursos
- Plan de gestión de adquisiciones
- Línea base de alcance
- Línea base de cronograma
- Línea base de alcance

Estrategia para oportunidades

Estrategia para respuesta a contingencias

Estrategias para el riesgo general del proyecto

Análisis de datos

- Análisis de alternativas
- Análisis de costo - beneficio

Toma de decisiones

- Análisis de decisiones con múltiples criterios

Actualizaciones a los documentos del proyecto

- Registro de supuestos
- Pronósticos de costos
- Registro de lecciones aprendidas
- Cronograma del proyecto
- Asignaciones del equipo del proyecto
- Registro de riesgos
- Informe de riesgos