

Plan para la dirección del proyecto:

- Plan de gestión alcance
- Plan de gestión de requisitos
- Plan de gestión de cambios
- Plan de gestión de la configuración
- Línea base de alcance
- Línea base para la medición del desempeño

Documentos del proyecto:

- Registro de lecciones aprendidas
- Documentación de requisitos
- Matriz de trazabilidad de requisitos

Datos de desempeño de trabajo

Activos de los procesos de la organización

Controlar el alcance



Análisis de datos

- Análisis de variación
- Análisis de tendencias

Información de desempeño de trabajo

Solicitudes de cambio

Actualizaciones al plan de dirección del proyecto

- Plan para la gestión del alcance
- Línea base del alcance
- Línea base del cronograma
- Línea base de costos
- Línea base para la medición del desempeño

Actualización a los documentos del proyecto:

- Registro de lecciones aprendidas
- Documentación de requisitos
- Matriz de trazabilidad de requisitos

Fuente: Sexta Edición de la Guía del PMBOK PMI y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
Elaborado por Luis Félix Mejía Tam