LABORANDO

Objetivo del proyecto: Que la información de GDH se genere en el sistema y llegue correctamente a Exactus (Automatización).

Estado inicial:
· Cálculos manuales (Excel)
· Provisiones laborales y financieras
· …
· Carga diarios (carga manual)

Etapas:
1. Etapa 1: octubre 2023 - septiembre 2024
a. 4 provisiones laborales principales: CTS, grati, bono y vacac deben calcularse bien en SG5
b. Actualizar histórico de vacac.
2. Etapa 2: mayo - diciembre 2024
a. 4 provisiones complementarias: CTS, grati, bono y vacac deben llegar a Exactus
b. Extorno de provisión acumulada
c. Adicionales imprevistos
3. Etapa 3: 2025
a. Contabilización de gasto real pagado
4. Etapa 4: 2026
a. El resto
5. Etapa 5: 2027
a. El resto del resto anterior
