
Cerrar el proyecto
o fase

Activos de los procesos
de la organización

Documentos del
Proyecto:

Registro de supuestos
Base de las estimaciones
Registro de cambios
Registro de incidentes
Registro de lecciones
aprendidas
Lista de hitos
Comunicaciones del
proyecto
Mediciones de control
de calidad
Informes de calidad
Documentación de
requisitos

Documentos del negocio:
Caso de negocio
Plan de gestión de beneficios

Entregables aceptados
Análisis de datos:

Análisis de documentos
Análisis de regresión
Análisis de tendencias
Análisis de variación

Actualizaciones a los activos
de los procesos de la organización

Reuniones

Acuerdos

Actualizaciones a los
documentos del proyecto

Transferencia del producto, servicio
o resultado final

Juicio de expertos

Plan para la dirección del proyecto
(todos los componentes)

Documento de las
adquisiciones

Informe final
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