
Estimar duración de las actividades

Estimación basada en 3 valores

Plan para la dirección del proyecto
Plan de gestión del cronograma
Línea base del alcance

Estimación análoga

Activos de los procesos
de la organización

Juicio de expertos

Actualizaciones a los
documentos del proyecto

Atributos de la actividad
Registro de supuestos
Registro de lecciones aprendidas

Estimación paramétrica
:

Documentos del
proyecto

Lista de actividades
Atributos de la actividad
Registro de supuestos
Lista de hitos
Registro de lecciones aprendidas
Asignaciones del equipo del proyecto
Estructura de desglose de recursos
Calendario de recursos
Requisitos de recursos
Registro de riesgos

Estimaciones de la duración

Factores ambientales
de la empresa

Estimación ascendente

Análisis de datos:
Análisis de alternativas
Análisis de reserva

Toma de decisiones

Reuniones

Base de las estimaciones

 Sexta Edición de la Guía del PMBOK PMI y PMBOK
son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.
Fuente:

Elaborado por Luis Félix Mejía Tam

https://coggle.it/folder/shared



