
Controlar recursos

Actualización a los documentos
del proyecto:

Registro de lecciones aprendidas
Registro de riesgos
Registro de supuestos
Registro de incidentes
Asignaciones de recursos físicos
Estructura de desglose de recursos

Activos de los procesos
de la organización

Solicitudes de cambio

Análisis de datos
Análisis de alternativas
Análisis costo beneficio
Revisiones de desempeño
Análisis de tendencias

Plan para la dirección
del proyecto:

Plan de gestión de recursos

Actualizaciones al plan
de dirección del proyecto

Plan de gestión recursos
Línea base del cronograma
Línea base de costos

Información de desempeño
de trabajoDocumentos del proyecto:

Registro de lecciones aprendidas
Registro de incidentes
Asignaciones de recursos físicos
Cronograma del proyecto

 Estructura de desglose de recursos
Requisitos de recursos
Registro de riesgos

Datos de desempeño
de trabajo

Resolución de problemas

Habilidades interpersonales
y de equipo

Negociación
Influencia

Sistema de información para
la dirección de proyectosAcuerdos
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