
INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO
{El siguiente documento corresponde a una plantilla detallada, de propósito general, para desarrollar un Informe de Estado del Cronograma Proyecto. El modelo debe ser adaptado a la realidad del proyecto, a la madurez de la organización y a las condiciones en las que se desarrolla el proyecto} 

1. ESTADO DEL PROYECTO:  
1.1 ESTADO DEL PROYECTO - metricas:  
{Indicar los valores, modificar los rangos a la realidad de su gestión. Las variaciones deben corresponder a las definidas en el plan de gestión del proyecto.} 

Ejemplo:

	Restricciones 
	Verde
	Amarillo 
	Naranja
	Rojo

	Variación del  Tiempo  
	  ( ~= 0%)  
	 (+0 – 10%) 
	 (+10– 30% )
	 (>30%)

	Variación del Presupuesto
	
	
	
	


{Marcar según corresponda. Escala cualitativa basado en la situación del cronograma al momento de realizar el informe} 

Ejemplo:
	ESTADO DEL CRONOGRAMA:

	Adelantado
	A tiempo
	No Actualizado
	Atrasado
	No Existe

	
	
	
	
	


	ESTADO DEL PRESUPUESTO:

	Favorable
	Dentro del ppto
	No Actualizado
	Sobrecostos
	Fuera de Control

	
	
	
	
	


{Indicar los valores que correspondan al proyecto. Matriz con diversos indicadores que permitan dar un visión integral del estado del proyecto} 

Ejemplo:

	DIAS DEL PROYECTO:

	Duración total del proyecto (expresado en días laborables)
	
	Días laborables transcurridos 
	
	%Días laborales/transcurridos
	

	RIESGOS:

	Numero de Riesgos Actuales:
	
	Exposición al Riesgo Mayor:
	

	Numero de Riesgos Reporte anterior:
	
	Exposición al Riesgo Mayor reporte anterior:
	

	PROBLEMAS:

	Numero de Problemas Actuales:
	
	Numero de Problemas reporte anterior:
	

	RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO:

	{Incluir un texto que resuma el estado del proyecto, para ello se debe tratar de hacer una Análisis de todas las secciones incluidas en este documento para posteriormente sintetizarlo y describirlo en esta sección.} 




2. SEGUIMIENTO
2.1 situacion actual del proyecto - avances al 16/06/2023
Se realiza la evaluación del proyecto al finalizar el sprint 3:
	Product backlog
	Sprint
	Release
	% real
	% planificado

	Creación del portal del colaborador
	Sprint 1
	Release 1
(Hito 1)
	12.5%
	12.5%

	Nivel de seguridad de las contraseñas
	
	
	
	

	Árbol de navegación
	
	
	
	

	Subproceso de solicitud de vacaciones
	Sprint 2
	
	25%
	25%

	Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones
	Sprint 3
	
	35%
	37.5%

	Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”
	
	
	
	

	Subproceso de carga masiva de solicitud de vacaciones
	Sprint 4
	Release 2
	
	50%

	Reporte de solicitud de vacaciones
	
	
	
	

	Subproceso de reprogramación de vacaciones
	Sprint 5
	Release 3
	
	62.5%

	Subproceso de carga masiva de configuración por trabajador
	
	
	
	

	Reporte de vacaciones por trabajador
	Sprint 6
	Release 4
	
	75%

	Subproceso de firma del documento “Acuerdo de adelanto de vacaciones”
	
	
	
	

	Subproceso de anulación de vacaciones
	
	
	
	

	Subproceso de notificación
	Sprint 7
	Release 5
	
	87.5%

	Subproceso de pago de vacaciones
	Sprint 8
	
	
	100%

	Subproceso de eliminación de cesados
	
	
	
	

	Subproceso de delegación de permisos de aprobación de vacaciones
	
	
	
	


2.2 Comportamiento del cronograma de los últimos informes
	Periodo
	%Trabajo Completado
	%Trabajo Planificado
	Variación %

	Sprint 1
	12.5%
	12.5%
	0%

	Sprint 2
	25%
	25%
	0%

	Sprint 3
	35%
	37.5%
	-6.67%


2.3 ACTIVIDADES principales REALIZADAS EN EL PERIODO: 05/06/2023 al 16/06/2023
En el sprint 3 se realizaron las siguientes historias de usuario:

· Subproceso de aprobación de solicitud de vacaciones
· Subproceso de firma del documento “Solicitud de vacaciones”
2.4 CAMBIOS en el periodo
{Resuma los controles de cambio que están impactando o impactaran al cronograma}

	Nº 
	Nombre y Descripción del Cambio 
	Impacto en el Cronograma
	Estado *
	Resp.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Estado: Aprobado, desaprobado, en revisión, en proceso

2.5 PENDIENTES A LA FECHA

{Indique las actividades que están con retrasos o con fechas vencidas}

	2.5.1.1.1.1.1.1 PENDIENTES A LA FECHA


	Fecha 

Planificada
	% Avance
	Responsable
	Problemáticas

	2.5.1.1.1.1.1.2 
	
	
	
	

	2.5.1.1.1.1.1.3 
	
	
	
	

	2.5.1.1.1.1.1.4 
	
	
	
	


2.6 PROXIMAS ACTIVIDADES Periodo: dd’/mm’/aaaa’ - dd’’/mm”/aaaa’’
{Indique las actividades más importantes del siguiente periodo}
